#	Descrizione attività	Data	Durata
1	Realizzazione delimitazioni aree di intervento	8/05/2007	6 giorni
2	Posa in opera di linee vita sul coperto dei fabbricati	8/05/2007	4 giorni
3	Posa in opera pannelli fotovoltaici	1/05/2007	0 giorni
4	Opere di assistenza muraria	4/05/2007	6,5 giorn
5	Installazione barriere laterali di protezione anticaduta	6/05/2007	6,5 giorn
6	Installazione impianto elettrico	8/05/2007	0 giorni
7	Realizzazione delimitazioni aree di intervento	8/05/2007	5 giorni
8	Opere di assistenza murarua	1/05/2007	4,5 giorn